

Título do Projeto: Associação Brasileira de Apoio à Integração de Migrantes -MAWON

Responsável pelo Relatório: Robert Montinard

Período de execução: 04/05/2020 a 01/07/2020

Valor total do projeto: 59775,00



<http://www.mawon.org/sobre-nos/>



21 972258670



contato@mawon.org



Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro

- Avaliação do planejamento. Atividades e processos em andamento ligados diretamente ao projeto

| Mês/Ano | Atividade | Execução | Avaliação do processo |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maio/2020 | Aulas de Português: Ciclo 3 (mês 8-10) Workshop de Empreendedorismo: Ciclo 2 (mês 6-9) | Executada(s) totalmente | Nas aulas de português, foi respeitado o plano de resposta à quarentena do coronavírus, adotado desde abril, com o envio de vídeo-aulas semanais através do WhatsApp. No programa de empreendedorismo, foi realizado o último workshop sobre o tema de venda online, ministrado pela WIX. |
| Junho/2020 | Aulas de Português: Ciclo 3 (mês 8-10) Avaliação e Reporte | Executada(s) totalmente | Devido à pandemia, não foi possível aplicar exames para avaliar o aprimoramento do idioma nas aulas de português. Tal indicador foi medido pela avaliação dos educadores. No empreendedorismo, houve encontros virtuais para avaliação e o encerramento será feito com a entrega de seedmoney em um concurso. |

- Atividades extras

| | Mês/Ano | Atividade | Execução | Avaliação |
|---------|---------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTRA 1 | 5/2020 | Entrega de doações | Executada(s) totalmente | Doação de 1.750 cestas básicas + kits de higiene + 30 caixas de ovos para famílias de refugiados e migrantes, junto à campanha Riocontracorona.org (que beneficiou participantes e não-participantes do programa). |
| EXTRA 2 | 6/2020 | Entrega de doações | Executada(s) totalmente | Doação de 1.750 cestas básicas + kits de higiene + 30 caixas de ovos para famílias de refugiados e migrantes, junto à campanha Riocontracorona.org (que beneficiou participantes e não-participantes do programa). |

- Quais são as cinco principais atividades previstas para o próximo período de execução do projeto, que utilizaram recursos do projeto

A única atividade pendente no projeto com utilização de recursos é a entrega do seedmoney (capital semente) para os participantes do programa de empreendedorismo, que será realizado de forma online. O capital semente é uma ajuda de custo necessária para o início dos pequenos negócios, para que consigam se sustentar até atingir um estado onde consigam se manter financeiramente sozinhos.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

- Quantidade de participantes: 93
- Perfil: 69 refugiados e migrantes recém-chegados no Brasil e 24 que possuem negócios
- Quantidade inicial de inscritos: 0
- Houve alguma modificação no meio de inscrição/seleção do público? Não

- Indicadores e metas

| Objetivo | Indicador | Tipo Acompanhamento | Meta do planejamento | Meta efetiva do período | % do indicador total |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Aprimoramento do Português | Número de pessoas que participaram das aulas de português | Média | 69,0 | 69 | 100,00 |
| Aprimoramento do Português | Evolução do nível de português das pessoas inscritas | Média | 75,0 | 55 | 73,33 |
| Desenvolvimentos dos Negócios | Número de pessoas que participaram do Workshop de Empreendedorismo | Média | 20,0 | 20 | 110,00 |
| Desenvolvimentos dos Negócios | Avaliação das vendas dos negócios inscritos no Workshop | Média | 50,0 | 0 | 0,00 |
| Desenvolvimentos dos Negócios | Qualidade dos pitches realizados no fim dos Ciclos do Workshop | Média | 75,0 | 75 | 100,00 |

- Atividades desenvolvidas pela organização não contempladas por este apoio

- Atendimento sociojurídico a migrantes em vulnerabilidade durante todo o período de pandemia.
- Campanha "Mawon Contra Corona" com divulgação da atriz Thaila Ayala e arrecadação de R\$ 8.635,00 (até 30/06) para famílias de refugiados em vulnerabilidade.
- Conversas online do Robert, cofundador da Mawon e coordenador de articulação do projeto, para ampliação do debate sobre a situação de refugiados e migrantes no Rio de Janeiro na sociedade civil, com alguns parceiros: - Banco da Providência (11/05) - Instituto Phi (19/05) - Sesc (19/06) - Atriz Thaila Ayala (20/06)

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

- Quantas pessoas da equipe se dedicam à execução deste projeto? 5
- Como a equipe tem se organizado? Idealmente dentro do previsto

3. Cite até 3 pontos fortes ou fracos que justificam sua resposta:

1. Realização de articulação em rede com a ONG Invenção Z, que disponibiliza voluntários de comunicação, para criação de artes, edição de vídeos e gerenciamento das redes sociais. Com esta parceria, foi possível uma melhora substancial na comunicação da Mawon e do projeto.
2. Conquista de forte solidariedade da rede de parceiros e dos doadores, com aumento substancial das doações para as famílias de refugiados e migrantes em vulnerabilidade.
3. Mesmo com as grandes dificuldades impostas pela crise do coronavírus, foram recebidos muitos feedbacks positivos dos participantes das aulas de português e do programa de empreendedorismo.

- Análise da execução do projeto durante o período deste relatório

1. Os objetivos do projeto estão sendo cumpridos?

Sim, de forma parcial

2. Descreva as razões identificadas:

Diante do cenário de pandemia, alterações tiveram que ser feitas nas estratégias de avaliação do impacto. Nas aulas de português, o aprimoramento da língua foi avaliado junto aos educadores do projeto. No programa de empreendedorismo, foram realizadas entrevistas online com os participantes sobre seus negócios.

3. Cite até três ganhos/conquistas do período do relatório

1. Vitória em apoiar com cestas básicas e kits de higiene mais de 15 famílias de refugiados e migrantes através de doadores e parcerias bem-sucedidas, como a do Instituto Phi, que indicou a Mawon na campanha RioContraCorona.org.
2. Excelentes feedbacks dos empreendedores sobre o conteúdo e mentorias oferecidas durante o programa, que passaram a implementar mudanças em seus negócios para responder à crise e sentem-se mais confiantes.

4. Cite até três dificuldades/problemas encontrados no período do relatório

1. Devido à pandemia do coronavírus, as cerimônias de encerramento do projeto foram fortemente impactadas. Nas aulas de português, as cerimônias foram canceladas, pela dificuldade tecnológica dos participantes. No programa de empreendedorismo, a cerimônia foi simplificada para ser encaixada no formato online.
2. Nas aulas de português, foram pensadas alternativas para a avaliação do aprimoramento da língua, frente ao momento de quarentena, como formulário online e áudio via WhatsApp. Entretanto, não foram obtidas respostas suficientes. Segundo parecer do coordenador de articulação junto aos educadores do programa, os motivos foram dificuldade tecnológica e agravamento da vulnerabilidade dos participantes. Por fim, o indicador foi medido por uma avaliação dos próprios educadores em relação a cada aluno.
3. Os educadores e o coordenador de articulação sentiram dificuldade de motivar o engajamento dos participantes no formato online. As aulas são antes de tudo um ambiente de integração, socialização e acolhimento desses migrantes e refugiados, como também um espaço de oportunidades de emprego e troca de informações acerca de questões burocráticas no Brasil. Logo, o programa sentiu uma perda enorme sem o espaço de convívio e troca entre as pessoas.

- Se você fosse resumir este período do projeto apoiado em duas palavras, quais seriam?

1. Solidariedade/Mobilização
2. Adaptação

- História inspiradora

Marianela e Eduardo saíram da Venezuela há 2 anos, refugiados pela crise socioeconômica que assola o país. No Brasil, estabeleceram-se em Saquarema e passaram a vender uma série de serviços como aulas de espanhol, faxinas domésticas e entregas de comida venezuelana. Empreender foi, desde o princípio, a única forma que o casal encontrou de gerar renda no Brasil, embora Eduardo tenha doutorado e Marianela dois mestrados.


Em agosto de 2019, quando iniciaram o programa, o casal ainda não havia conseguido estruturar bem o negócio e tinha poucas vendas. Mas Marianela sonhava alto e mostrava-se engajada em aprimorar-se como empreendedora. A venezuelana tinha presença atuante nas mentorias e nas aulas (mesmo quando assistia online por não poder ir presencialmente) e formava laços com outros participantes, visando criar uma rede.

Durante o programa, seu engajamento começou a colher frutos. O negócio formalizou-se através do MEI, ganhou página no Facebook, desenvolveu suas finanças, e estabeleceu sua marca: K'cachapas. Em outubro, K'cachapas deu um novo importante passo: abriu sua loja física para vender sanduíches. Segundo Marianela, esta vitória só foi possível graças aos conhecimentos que adquiriu nas aulas e à colega que fez no programa, Karina, que era profissional de Marketing na Venezuela.


O negócio de Marianela cresceu tanto que no carnaval ela contratou uma haitiana da rede da Mawon para lhe ajudar na produção, e tem, desde então, tido vendas crescentes. Na avaliação final do programa, Marianela lembrou à equipe da Mawon todas as suas vitórias e mostrou enorme gratidão ao programa que mudou a sua vida no Brasil. Em anexo, foto que Marianela enviou com seu marido Eduardo em sua nova loja.




- Registro fotográfico/material divulgação



Encontro online com empreendedores



Encontro online com empreendedores



- Relatório financeiro

| Tipo de Investimento | Item | Valor Previsto | Valor Efetivo |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Materiais e Equipamentos..... | Apostilas (Empreendedorismo) | 500,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Apostilas (português) | 2250,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Cerimônias de Formatura (x5 turmas) | 1500,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Certificados de Conclusão (Empreendedorismo) | 225,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Certificados de Conclusão (português) | 50,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Material de Papelaria (x5 turmas) | 500,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Notebook | 2500,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Panfletos | 250,00 | 0,00 |
| Materiais e Equipamentos..... | Seed-Money Prêmio (Concurso) | 4500,00 | 4500,00 |
| Outros..... | SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc) | 1000,00 | 200,00 |
| Recursos Humanos..... | Assistente Administrativo (%) | 8000,00 | 1200,00 |
| Recursos Humanos..... | Consultor de Elaboração de Projeto (fee) | 1500,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos..... | Contador (% HH para projeto) | 3000,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos..... | Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | 10000,00 | 400,00 |
| Recursos Humanos..... | Coordenador Geral (%) | 12000,00 | 1600,00 |
| Recursos Humanos..... | Educador (português) | 9000,00 | 998,20 |
| Transporte e alimentação..... | Transporte Equipe (e voluntários) | 3000,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 6.058,74 |
| Repasso no período | R\$ 12.350,00 |
| Gasto real | R\$ 18.408,74 |
| Saldo em conta | R\$ 0,00 |

- Relatório de remanejamento

| Tipo de Investimento | Item | Valor Previsto | Novo Tipo | Novo Item | Valor Remanejado |
|----------------------|------|----------------|-----------|-----------|------------------|
|----------------------|------|----------------|-----------|-----------|------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Materiais e Equipamentos | Apostilas (Empreendedorismo) | 500,00 | Recursos Humanos | Coordenador Geral (%) | 500,00 |
| Materiais e Equipamentos | Apostilas (português) | 2250,00 | Materiais e Equipamentos | Seed-Money Prêmio (Concurso) | 830,00 |
| Materiais e Equipamentos | Cerimônias de Formatura (x5 turmas) | 1500,00 | Materiais e Equipamentos | Seed-Money Prêmio (Concurso) | 1500,00 |
| Materiais e Equipamentos | Certificados de Conclusão (Empreendedorismo) | 225,00 | Recursos Humanos | Coordenador Geral (%) | 225,00 |
| Materiais e Equipamentos | Certificados de Conclusão (português) | 50,00 | Recursos Humanos | Coordenador Geral (%) | 50,00 |
| Materiais e Equipamentos | Material de Papelaria (x5 turmas) | 500,00 | Recursos Humanos | Coordenador Geral (%) | 229,70 |
| Materiais e Equipamentos | Notebook | 2500,00 | Recursos Humanos | Educador (Português) | 880,09 |
| Materiais e Equipamentos | Panfletos | 250,00 | Materiais e Equipamentos | Seed-Money Prêmio (Concurso) | 250,00 |
| Materiais e Equipamentos | Seed-Money Prêmio (Concurso) | 4500,00 | | | 0,00 |
| Outros | SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc) | 1000,00 | Recursos Humanos | Educador (Português) | 157,00 |
| Recursos Humanos | Assistente Administrativo (%) | 8000,00 | Recursos Humanos | Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | 2000,00 |
| Recursos Humanos | Consultor de Elaboração de Projeto (fee) | 1500,00 | | | 0,00 |
| Recursos Humanos | Contador (% HH para projeto) | 3000,00 | Materiais e Equipamentos | Seed-Money Prêmio (Concurso) | 1500,00 |
| Recursos Humanos | Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | 10000,00 | | | 0,00 |
| Recursos Humanos | Coordenador Geral (%) | 12000,00 | | | 0,00 |
| Recursos Humanos | Educador (português) | 9000,00 | | | 0,00 |
| Transporte e alimentação | Transporte Equipe (e voluntários) | 3000,00 | Recursos Humanos | Consultor de Elaboração de Projeto (fee) | 1388,75 |

- Relação de recibos e notas fiscais no período

| Item Planejamento | Item da Nota | Valor | Número | Data |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Assistente Administrativo (%) | Assistente Administrativo (%) | 600,00 | 022 | 25/06/2020 |
| Educador (português) | Assistente Administrativo (%) | 600,00 | 021 | 25/05/2020 |
| Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | 1200,00 | 070 | 25/06/2020 |
| Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | Coordenador de Articulação & Mobilização (%) | 1200,00 | 068 | 25/05/2020 |
| Coordenador Geral (%) | Coordenador Geral (%) | 1300,00 | 071 | 25/06/2020 |
| Coordenador Geral (%) | Coordenador Geral (%) | 1300,00 | 067 | 25/05/2020 |
| Educador (português) | Educador (Português) - Leda junho | 333,30 | Recibo | 20/06/2020 |
| Educador (português) | Educador (Português) - Leda maio | 333,30 | Recibo | 25/05/2020 |
| Educador (português) | Educador (Português) - Matheus junho | 333,30 | Recibo | 25/06/2020 |
| Educador (português) | Educador (Português) - Matheus maio | 333,30 | Recibo | 20/05/2020 |
| Educador (português) | Educador (Português) - Rita junho | 333,33 | 047 | 24/06/2020 |
| Educador (português) | Educador (Português) - Rita maio | 316,66 | 043 | 25/05/2020 |
| SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc) | Impulsionamento Facebook | 200,00 | boleto | 17/06/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Alexis | 1165,77 | Várias | 20/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Carlos | 942,61 | Vários | 20/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Giancarlo | 1810,00 | 031 | 28/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Hamza | 299,93 | 5.113 | 21/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Juan | 279,49 | 012.827 | 14/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Karina | 737,03 | Vários | 20/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Louise | 300,00 | 028 | 22/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Mariama | 150,00 | 014 | 17/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Marianela | 2857,43 | Várias | 20/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Miguel | 425,47 | 055.682 | 14/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Ninibe | 370,50 | 79777 | 16/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Ousmane | 415,00 | 029 | 22/07/2020 |
| Seed-Money Prêmio (Concurso) | Seed-Money - Yennifer | 291,25 | Recibos | 20/07/2020 |

- Observações

[Instituto Phi] - O saldo negativo em algumas linhas de RH aconteceu, pois houve um novo acordo orçamentário no início do projeto, aprovado para o doador. Assim, o valor foi retirado das linhas em que há saldo positivo e usado nas em que há saldo negativo. Caso queiram o detalhamento destas alterações, podemos enviar.

Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do Instituto Phi. Dúvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br