



RELATÓRIO
SISTEMA PHI DE GERENCIAMENTO



MAWON

Título do Projeto: Associação Brasileira de Apoio à Integração de Migrantes -MAWON
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard
Período de execução: 04/09/2019 a 01/11/2019
Valor total do projeto: 59775,00



<http://www.mawon.org/sobre-nos/>



21 972258670



contato@mawon.org



Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro

1. O que aconteceu neste período?

Início de articulação de campo com rede local de imigrantes, para a formação das turmas de português e empreendedorismo.

A conclusão inicial foi que, para chegar à meta de 90 alunos, seria necessário abrir turmas em três diferentes locais. Em função de necessidades dos beneficiários, foram fechadas parcerias estratégicas para três regiões principais: Secretaria Municipal de Saúde na Gardênia Azul (Clínica da Família da Gardênia Azul), Secretaria Municipal de Educação da Mesquita (Escola Municipal Castelo Branco na Mesquita) e uma igreja local no bairro Estácio, em substituição à turma de Barros Filho, que foi cancelada por motivo de segurança, pois a área está sob conflitos.

Com presença de 68 alunos distribuídos nessas 3 unidades, foi realizada a primeira avaliação dos alunos e concluído o primeiro módulo, “Bem vindo ao Rio”, com materiais acerca de saudações, pronomes, verbo “ser” e “estar”, entre outros.

Já no programa de empreendedorismo, a inscrição foi aberta ao longo de agosto através de um link divulgado no Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp, que totalizou 25 negócios inscritos, de 10 diferentes países nos ramos de gastronomia, artesanato, cultura, turismo e serviços.

Nos dois meses iniciais, importantes parcerias surgiram para incrementar o programa. No dia 6/9 foi realizado um primeiro encontro no Museu de Arte do Rio para apresentar detalhes do programa.

No primeiro workshop oficial, também em setembro, um facilitador da Sebrae ministrou aula introdutória sobre “espírito empreendedor” no NEX Coworking, com a presença do Sr. Renato Almeida, representante do apoiador financeiro, Mitsubishi Corporation. O evento teve grande participação dos alunos, que trocaram experiências e apresentaram seus pitches iniciais.

Em outubro, a Fábrica de Startups ofereceu tanto o espaço quanto os facilitadores para 2 workshops sobre “Canvas do modelo de negócio”, onde os empreendedores tiveram importantes insights para definição do público-alvo e propósito de valor. Além do material de estudo, os workshops realizados em renomados espaços de co-work ofereceram aos participantes uma aproximação do mundo das startups.

Na Fábrica de Startups, os alunos foram convidados para participar dos cafés da manhã de network que acontecem às terças-feiras, e já estão frequentando a fim de fazer conexões.

Ao longo desse tempo, os participantes também frequentaram as mentorias com a equipe da Mawon, que acompanhou de perto o desenvolvimento dos negócios. Paralelamente à capacitação, a Mawon tem feito experiências Go To Market, dando oportunidades para os negócios participarem de eventos de grande visibilidade na cidade. No Evento Ilumina Zona Oeste*, a Mawon levou quatro desses negócios, e na Virada Sustentável promovida pela Junta Local no Parque Lage (19 e 20/10), levou cinco.

*O evento Ilumina Zona Oeste (26/10 - Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea) é realizado pelo Instituto Rio, sob a gestão do Instituto Phi.

2. Conquistas

Foram implementadas com sucesso as aulas de português e o programa de empreendedorismo, somados a importantes parcerias institucionais, como Sebrae e Fábrica de Startups.

Nas aulas de português, o destaque é o ótimo relacionamento dos alunos com a professora, e presenças no patamar de 70% - número excelente tendo em vista as dificuldades cotidianas dos beneficiários.

No programa de empreendedorismo, criação de uma rede de empreendedores com muitas trocas que geram novos negócios, como uma empreendedora de artesanato que fechou encomenda de almofadas para a Fábrica de Startups.

3. Desafios

Nas aulas de português, o polo Estácio enfrenta algumas dificuldades de infraestrutura, mas sem interrupção das aulas.

Houveram gastos não previstos, incluindo o aumento da despesa de transporte da professora.

Outro desafio é a violência nas regiões de acesso, definiu o cancelamento da turma de Barros Filho, cujo polo foi transferido para o Estácio.

Já no programa de empreendedorismo, lidando com um grupo específico de imigrantes, reunir todos no mesmo horário é um desafio, pois são 25 iniciativas em campo.

4. Próximos passos

Para as aulas de português, articulação de um novo espaço no Estácio, com melhor infraestrutura e busca de voluntários que possam dar suporte para os alunos, oferecendo monitorias e aulas de recuperação.

Será iniciado o próximo módulo Emprego/Negócio.No programa de empreendedorismo, além da continuidade dos workshops e mentorias, um evento em 15/12 no espaço Olho da Rua (Botafogo) está na fase de planificação, onde os participantes serão protagonistas da realização e produção. O objetivo é oferecer mais uma oportunidade de venda, aumentar as conexões e observar os negócios na prática.

5. Fotos



Aula de Português Gardênia Azul (01/09)



Aula de Português na Estácio (18/09)



Aula de Português na Mesquita (23/09)



Aula de Português na Mesquita (01/10)



Visita do Renato para o 1º workshop



Aula de Português Gardênia Azul (06/09)

6. História do mês

Brutus Jamesley é um jovem de 25 anos que chegou ao Brasil em junho de 2019 e ficou desamparado por não falar nem entender nada de português. Ao ficar doente, ele foi para a Clínica da Família, onde recebeu indicação para aula de português de MAWON.

Para preencher a ficha de inscrição no curso, ele contou com a ajuda de Sylvain Cameus, outro aluno que já está há mais tempo no Brasil e já compreende o português.

Hoje, Brutus já sabe se apresentar, dizer onde mora, cumprimentar pessoalmente e pelo WhatsApp.

Das oito aulas ministradas ao longo dos dois meses, ele faltou somente a uma. Ele hoje já consegue escrever orações simples, mensagens curtas e elaborar dúvidas a partir do conteúdo estudado.

Apesar da timidez, ele gosta de conversar em português com os colegas e resolve os exercícios bem antes de toda a turma. Recentemente, ele conseguiu fazer o seu CV e está otimista com novas oportunidades no Brasil.

Em pouco tempo, Brutus será bem fluente em língua portuguesa.



7. Relatório financeiro

Tipo de Investimento	Item	Valor Previsto	Valor Efetivo
Materiais e Equipamentos.....	Apostilas (Empreendedorismo)	500,00	0,00

Materiais e Equipamentos.....	Apostilas (português)	2250,00	177,00
Materiais e Equipamentos.....	Cerimônias de Formatura (x5 turmas)	1500,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Certificados de Conclusão (Empreendedorismo)	225,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Certificados de Conclusão (português)	50,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Material de Papelaria (x5 turmas)	500,00	131,00
Materiais e Equipamentos.....	Notebook	2500,00	1619,91
Materiais e Equipamentos.....	Panfletos	250,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Seed-Money Prêmio (Concurso)	4500,00	0,00
Outros.....	SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)	1000,00	243,00
Recursos Humanos.....	Assistente Administrativo (%)	8000,00	1200,00
Recursos Humanos.....	Consultor de Elaboração de Projeto (fee)	1500,00	1500,00
Recursos Humanos.....	Contador (% HH para projeto)	3000,00	0,00
Recursos Humanos.....	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	10000,00	2400,00
Recursos Humanos.....	Coordenador Geral (%)	12000,00	2600,00
Recursos Humanos.....	Educador (português)	9000,00	2000,00
Transporte e alimentação.....	Transporte Equipe (e voluntários)	3000,00	854,00

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Repasso no período	R\$ 15.900,00
Gasto real	R\$ 13.944,91
Saldo em conta	R\$ 1.955,09

8. Relatório de remanejamento

Tipo de Investimento	Item	Valor Previsto	Novo Tipo	Novo Item	Valor Remanejado
Materiais e Equipamentos	Apostilas (Empreendedorismo)	500,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Apostilas (português)	2250,00		Consultor de Elaboração de Projeto	1220,00
Materiais e Equipamentos	Cerimônias de Formatura (x5 turmas)	1500,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Certificados de Conclusão (Empreendedorismo)	225,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Certificados de Conclusão (português)	50,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Material de Papelaria (x5 turmas)	500,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Notebook	2500,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Panfletos	250,00			0,00
Materiais e Equipamentos	Seed-Money Prêmio (Concurso)	4500,00			0,00
Outros	SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)	1000,00			0,00
Recursos Humanos	Assistente Administrativo (%)	8000,00			0,00
Recursos Humanos	Consultor de Elaboração de Projeto (fee)	1500,00			0,00
Recursos Humanos	Contador (% HH para projeto)	3000,00			0,00
Recursos Humanos	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	10000,00			0,00
Recursos Humanos	Coordenador Geral (%)	12000,00			0,00
Recursos Humanos	Educador (português)	9000,00			0,00
Transporte e alimentação	Transporte Equipe (e voluntários)	3000,00			0,00

9. Relação de recibos e notas fiscais no período

Item da Nota	Valor	Número	Data
Arte do Programa (Banner)	85,00	00000039	17/09/2019
Arte do Programa (Facebook)	85,00	00000038	17/09/2019
Banner do Programa	96,00	9665	03/09/2019
Compra de Notebook	1619,00	166144	10/09/2019
Consultor de Projeto (out/2019)	1360,00	0027	01/10/2019

Consultor de Projeto (set/2019)	1360,00	0025	05/09/2019
Crachá	35,00	00000040	17/09/2019
Impressões para Aula de Português	22,00	00001019	09/09/2019
Impressões para Aula de Português	13,80	1044	04/09/2019
Itens de Papelaria para as Aulas	122,90	119955	04/09/2019
Remuneração Assistente Administrativo (out/2019)	600,00	00000007	29/10/2019
Remuneração Assistente Administrativo (set/2019)	600,00	00000004	25/09/2019
Remuneração Coordenador de Articulação e Mobilização (out/2019)	1200,00	000000044	30/10/2019
Remuneração Coordenador de Articulação e Mobilização (set/2019)	1200,00	000000038	01/10/2019
Remuneração Coordenador Geral (out/2019)	1300,00	000000045	30/10/2019
Remuneração Coordenador Geral (set/2019)	1300,00	000000037	30/09/2019
Remuneração Professora de Português (out/2019)	1000,00	00000002	30/10/2019
Remuneração Professora de Português (set/2019)	1000,00	00000001	25/09/2019
SEO	27,63	09190178	03/09/2019
Tinta para Impressora	18,00	00001019	04/09/2019
Transporte da Professora	406,20	Recibo	09/09/2019
Transporte da Professora	96,30	Recibo	23/09/2019
Transporte da Professora	307,40	Recibo	11/10/2019
Transporte de Voluntários	22,00	Recibo	
Transporte de Voluntários	22,00	Recibo	02/09/2019

Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do Instituto Phi. Dúvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br