



Relatório do Investidor – Mitsubishi

07/12/2020 a 06/02/2021



Projeto: MAWON Integra

Responsável pelo Relatório: Robert Montinard

Período de execução: 07/12/2020 a 06/02/2021

Valor total do projeto: 84480,00



<http://www.mawon.org/sobre-nos/>



21 972258670



contato@mawon.org



Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro

R\$ 16.896,00

Valor repassado no período

50

Pessoas atendidas

Atividades executadas no período




| Outubro/2020 | Planejamento e composição da equipe | Não executada(s) | testando |
|---------------|--|-------------------------|--|
| Dezembro/2020 | Supporte na empregabilidade | Executada(s) totalmente | Foi realizado um alinhamento nas indicações com as empresas já contactadas para possíveis vagas, e a continuação da busca por diálogos com novas empresas, sensibilizando e informando sobre a temática (IBM, Carrefour e Techint). |
| Dezembro/2020 | Aulas de português - Cycle 1 | Executada(s) totalmente | Continuaram oficialmente as aulas online das duas turmas (Nível 1 - Básico; Nível 2 - Intermediário), que têm ocorrido regularmente desde então, sendo uma pausa de 10 dias no final do ano por conta do Natal e Réveillon. |
| Dezembro/2020 | Atendimento e assistência socio-jurídica | Executada(s) totalmente | A Mawon continuou a fazer contato individualmente com cada participante para mapear todas as necessidades de atendimento sociojurídico. Foi dado início aos atendimentos de 2 participantes e suas famílias. |
| Janeiro/2021 | Atendimento e assistência socio-jurídica | Executada(s) totalmente | No total, já são 17 pessoas atendidas pelo projeto, incluindo os participantes e suas famílias. Desse número, 4 famílias já tiveram acompanhamento na Polícia Federal no âmbito de seus processos de regularização migratória no país. |
| Janeiro/2021 | Supporte na empregabilidade | Executada(s) totalmente | Continuidade na relação c/ empresas já contactadas e novos diálogos |

| | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|
| | | | com IBM, Carrefour e Techint. Auxílio a uma ONG de SP p/ recrutamento de migrantes em programas de Jovem Aprendiz. A fim de ampliar oportunidades, foi realizado Workshop sobre Vendas B2B, alcançando também jovens fora do projeto. |
| Janeiro/2021 | Aulas de português - Cycle 1 | Executada(s) totalmente | Continuaram oficialmente as aulas online das duas turmas, que têm ocorrido regularmente desde o início do projeto. A avaliação do Ciclo 1 está prevista prevista de ocorrer no dia 15/02. |


Atividades extras



| | | | |
|--------|---------------------------|-------------------------|--|
| 1/2021 | Entrega de Cestas Básicas | Executada(s) totalmente | Em parceria com Instituto Phi, Instituto Ekloos e Banco da Providencia, pela Campanha Riocontracorona, foram distribuídos 50 cestas de alimento e kits de higiene para famílias de refugiados e migrantes, o que englobou participantes do projeto. |
| 1/2021 | Workshop sobre vendas B2B | Executada(s) totalmente | Foi realizado um Workshop com 3 aulas sobre Vendas B2B (business to business) com o parceiro Search Lab, alcançando também jovens migrantes fora do projeto. Tendo em vista a alta taxa de desemprego do país, o intuito do workshop foi apresentar alternativas empreendedoras enquanto oportunidades profissionais não surgem. |




Exercicio durante a aula de português



Exercicio feito por um aluno



Entrega de cestas basicas



Workshop sobre Vendas B2B

Próximos passos

1. Aulas de Português: Continuidade das aulas online seguindo o cronograma (ciclo 1).
2. Apoio à Empregabilidade: Finalização da (re)definição dos perfis profissionais dos atendidos, início dos atendimentos individuais para a preparação dos CVs e contato com as empresas.
3. Atendimento sociojurídico: Finalização do mapeamento de todas as necessidades de documentação dos atendidos, e início aos atendimentos dos participantes e suas famílias.



Indicadores e metas

| Objetivo | Indicador | Meta do planejamento | Meta efetiva do período | % do indicador total |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Aperfeiçoamento | Melhoria na habilidade de lidar | 35,0 | 0 | 11,43 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|---|-------|
| do Português | com problemas diários graças ao idioma aprimorado. | | | |
| Aperfeiçoamento do Português | Estudantes com progresso nas notas das avaliações | 35,0 | 0 | 8,57 |
| Assistência Social e Jurídica | Inadequações eliminadas e/ou reduzidas | 35,0 | 4 | 11,43 |
| Integração | Maior integração dos beneficiários na sociedade brasileira. | 35,0 | 0 | 14,29 |
| Suporte à empregabilidade | Imigrantes que participaram de processos seletivos para trabalho. | 35,0 | 3 | 20,00 |
| Suporte à empregabilidade | Aumento substancial da renda familiar | 25,0 | 0 | 0,00 |
| Suporte à empregabilidade | Imigrantes que elaboraram novos currículos | 35,0 | 0 | 0,00 |

OBS: os indicadores zerados serão medidos no final do programa.

Análise

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE:

- Chegada de 1 voluntária para apoio na regularização migratória.
- Chegada de 1 voluntário para a construção da página do projeto no site oficial da Mawon.
- Equipe flexível na busca de soluções individualizadas.



SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO:

- Respeito ao cronograma de atividades previstas do projeto com (i) a continuidade das aulas de português online, (ii) o apoio à empregabilidade com elaboração dos CVs e contato com as empresas, e (iii) atendimento sociojurídico para a regularização migratória dos participantes e suas famílias.

Conquistas

- O projeto funciona como uma rede de atendimento para cada participante (regularização migratória, busca de oportunidades de trabalho, etc).
- O projeto tem aulas de ótima qualidade, o que sempre motiva a interação dos alunos presentes nas aulas.
- Para a promoção da empregabilidade dos migrantes e refugiados, o projeto iniciou bons diálogos com grandes e pequenas empresas, como, por exemplo, IBM, Carrefour e Sodexo.

Desafios

- O Auxílio-Internet não é suficiente para os participantes mais vulneráveis e isso gera uma queda de participação nas aulas semanais, que tem 1h30 de duração, e/ou na visualização pelo Youtube das gravações.
- As dificuldades pessoais dos migrantes/refugiados (fome, estresse por conta de contas atrasadas, aluguel não pago, desemprego, doença, falta de documentos, etc) prejudicam a participação nas aulas.
- Um grande desafio é responder efetivamente e imediatamente às necessidades dos participantes e suas famílias, tanto por conta da falta de recursos e logística, como pela realidade socioeconômica do Estado do RJ, que apresenta a taxa de desemprego mais alta do Brasil.



Outras Atividades Institucionais

- A distribuição de cestas básicas no âmbito da campanha Riocontracorona mencionada no item 2.
- A realização de Workshops sobre Vendas B2B com o parceiro Search Lab atraiu também migrantes de fora do projeto.
- A Mawon está elaborando uma Campanha de Doação para oferecer apoio financeiro ao venezuelano Marco Mendoza, que passou por uma cirurgia na perna e não possui uma fonte de renda para sustentar sua família nesse período de repouso.

História inspiradora



O haitiano Esaïe Poteau chegou ao Rio de Janeiro em março de 2020. Diante do cenário de crise socioeconômica e alta taxa de desemprego, ele passou seu primeiro ano no Brasil sem oportunidades de integração. Com o início do Projeto Integra, entretanto, Esaïe pôde dar início ao seu projeto de vida, aprimorando o português, conhecendo outras pessoas e abrindo-se a oportunidades de emprego através da elaboração de CV junto ao projeto. Na semana passada, o projeto identificou uma oportunidade de Auxiliar de Serviços Gerais em uma fábrica em Chapecó, Santa Catarina, que batia com o perfil do haitiano. Com isso, o projeto está ajudando Esaïe a renovar seu documento no Brasil e a tirar carteira de trabalho, para que ele possa abraçar a oportunidade. Esaïe está extremamente feliz de poder começar a construir no Brasil a sua autonomia financeira, e afirmou que continuará a participar nas aulas online do Projeto em sua nova cidade.



Relatório financeiro



| Tipo de Investimento | Item | Valor Previsto | Valor Efetivo |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| Outros..... | Contador | 1200,00 | 0,00 |
| Outros..... | Custos de Atividades (Material de Papelaria) | 600,00 | 0,00 |
| Outros..... | Custos de Atividades (Workbook) | 1500,00 | 0,00 |
| Outros..... | SEO e Mídias Sociais | 1000,00 | 0,00 |
| Outros..... | Transporte dos beneficiados | 14580,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos..... | Articulador Local (Part-time) | 6000,00 | 1200,00 |
| Recursos Humanos..... | Assistente Financeiro (Part-time) | 10000,00 | 2200,00 |
| Recursos Humanos..... | Assistente de RH e Comunicação (Part-time) | 9000,00 | 2000,00 |
| Recursos Humanos..... | Coordenador de Mobilização e Articulação | 14000,00 | 2800,00 |
| Recursos Humanos..... | Coordenador Geral | 15000,00 | 3000,00 |
| Recursos Humanos..... | Instrutor de Português (Part-time) | 9000,00 | 2000,00 |
| Transporte e alimentação..... | Transporte Equipe e Voluntários | 2600,00 | 172,00 |

Saldo Anterior R\$ 1.567,14

Repasse no período R\$ 16.896,00

Gasto real R\$ 13.372,00

Saldo em conta R\$ 5.091,14



OBRIGADA!

www.institutophi.org.br